프로젝트 영	GDJ_60 파이널 프로젝트
시작일	2023년 05월 17일
중요일	2023년 06월 22일
작성자	김동현,김민지,김희진,김진서
작성일	2022-05-17
버전	v.1.1.1 [1]

							M 1M										2M						
	구분	주요 열무	세부 일무	시작열	종료일	당당자 상태 진역을 소	W 1주차				2주차			3至井		4至为	4至於	5주차		6주차		7주차	
	-						D 63	5/9 5/	10 5/11 5/1	2 5/13 5	5/14 5/15 5/16	5/17 5/18	5/19 5/20	5/21 5/22 5/23 5/24	5/25 5/26 5/27	5/28 5/29 5/30 5	31 6/1 6/2	6/3 6/4 6/5 6/6	6/7 6/8 6/9	6/10 6/11 6/12 6/	13 6/14 6/15 6	8/16 6/17 6/18 6	3/19 6/20 6/21 6/22
	. 기회	1.1 요구사항 정의	1.1.1 요구사항 정의서 회의	2023-05-08	2023-05-10	감동현,김민지,김진서,김희진 완료 100%	2	11D 12	D 13D 14	0 150 1	16D 17D 18D	19D 20D	21D 220	23D 24D 25D 26D	27D 28D 29D	30D 31D 31D 3	1D 31D 31D	31D 31D 31D 31E	31D 31D 31D	31D 31D 31D 31	D 31D 31D 3	31D 31D 31D 3	31D 31D 31D 31D
1		1.1 보구사항 정의 1.2 UI 설계	1.1.1 요구사항 정의서 회의 1.1.2 요구사항 정의서 작성	2023-05-08	2023-05-10	김동현,김민지,김진서,김희진 원료 100% 김동현,김민지,김진서,김희진 원료 100%					+	+	+		-		+	$\overline{}$			+	+++	
-		1.3 ERD 설계	1.2.1 UI 설계서 작성			김동현,김민지,김진서,김희진 완료 100%									-								
		2.1 벤치마링	1.3.1 ERD 구조 설계	2023-05-18	2023-05-18	강동현,강민지,감진서,강희진 완료 0%	0																
		2.2 디자인 시안	2.1.1 벤치마링			완료 100%																	
			2.2.1 메인 시안			완료 100%		$\vdash$	++	+	+	+	+	$\perp$	$\rightarrow$	$\Box$	+	$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	+	+	+++
_		2.3 메뉴 리스트 디자인	2.2.2 시안 건평			완료 100%		$\vdash$	+	+	-	$\perp$	++	+	-		-	$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	+
- }		2.4 페이지 상세	2.3.1 메뉴 리스트 시안 2.3.2 메뉴 리스트 컨펌			원료 100% 완료 100%		+	+	++	+	+	+++	+	-		+	+++	+	$\rightarrow$	+	+	+++
- }	-	2.4 페이시 양세	2.3.2 메뉴 리스트 전쟁 2.4.1 페이지 삼세 시안		-	원료 100% 위공 100%		+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+ + + -	-+	+	+	+
,	. 개발	2.1 개발 기능 분배	2.4.1 페이지 경제 지만 1.3.1 ERD 설계	2023-05-17	2023-05-21	강동현,강민지,강진서,강희진 완료 100%			+	+	-							+					
۲		-2	2.4.2 페이지 상세 컨펌	2023-05-20	2023-05-22	김동현,김민지,김진서,김희진 원료 100%	2		+	+					$\neg$			$\rightarrow$		$\rightarrow$	+++	$\rightarrow$	$\neg$
			2.1.1 개발 기능 업무 분배			김동현,김민지,김진서,김희진 완료 100%																	
		2.2 엠페이지 예약사이트	2.2.1 메인 페이지 디자인	2023-05-22	2023-05-26	경민지 완료	4																
					2023-05-26	김희진 완료 100%																	
_			2.2.3 예약 페이지 개발 _ 젤린더 API		2023-05-26	김희진 완료 100%				+		-										-	
			2.2.4 세부 예약 페이지 디자인		2023-05-26	김희진 완료 100%				+			-				-	-			-	$\rightarrow$	
			2.2.4 세부 예약 페이지 _ 캠린더 디자인 2.2.5 세부 예약 페이지 _ 예약 리스트 물러오기	2023-05-22		김희진 완료 100% 김희진 완료 100%				+			+++										
- +	-				2023-05-26	김희진 완료 100% 김희진 완료 100		+	+	+	-	+	+			-	+	+++		$\rightarrow$	+++	+++	+
	_		2.26 세우 배약 회에서 _ 작원을 옵션다으트 2.2.7 일반 회원가임 페이지 디자인	2023-05-22		경희선 완료 100 경민지 완료 100%			+	+	-												
- †			2.2.8 구글 이메일 API	2023-05-22		경민지 완료 100%				+			+		$\neg$		-			-	-	$\rightarrow$	$\rightarrow$
_ [			2.2.9 일반 회원가임 페이지_JOIN (Spring Form+Validation)	2023-05-22	2023-05-26	김민지 완료 100%																	
			2.2.10 일반 로그인 페이지_디자인	2023-05-24	2023-05-26	김민지 원료 100%	2																
			2.2.11 일반 로그인 페이지_ SecurityConfig 설정+Login&Logout Han	2023-05-24	2023-05-26	김민지 완료 100%	2																
L					2023-05-26	김민지 완료 100%		$\vdash$	$\perp$	+	$\perp$	$\perp$	$\vdash$	$\perp$				$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	$\perp$	$\perp$	$\perp$
	$\rightarrow$			2023-05-25		김민지 완료 100%		+	++	++	-	+	+	+			+	+++	+	$\rightarrow$	+	+	+
- }				2023-05-26		김민지 완료 100% 김진서 완료 100%		+	+	++	+	+	+++				+	+++	+	$\rightarrow$	+	+++	+++
- }	-		2.2.16 대성보는 결제 API 2.2.16 결제 ADD		2023-05-26	강진서 완료 100% 강진서 완료 100%		+	+	+		+	+				-	$\rightarrow$	<del>                                      </del>	$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	+
-			2.2.17 걸게 DETAIL		2023-05-26	강진서 원료 100% 강진서 원료 100%			+	+	+		+				+				+		
- †			2.2.18 걸제 페이지 UI		2023-05-26	김진서 완료 100%			+	+	-										-	<del>-        </del>	
			2.2.19 걸제 예약 및 걸제 페이지_UI		2023-05-26	김진서 완료 <b>100%</b>	4																
			2.2.20 결제 약관동의	2023-05-24	2023-05-26	김진서 완료 100%	2																
			2.2.21 카카오 앱 API	2023-05-22		김동현 완료 100%		$\perp T$	$\perp T$	$\perp \perp$			$\Box$					$\bot$	$\Box$	$\bot$	$\bot$	$\perp$	
			2.2.22 카카오 상당 API		2023-05-26	김동원 완료 100%		$\vdash$	+	+	$\rightarrow$	$\vdash$	+			+++	+	+++	+	$\rightarrow$	+	+	+++
- }	-		2.2.23 회원 ID,PW 찾기 페이지 2.2.24 마이페이지 디자인		2023-05-26 2023-05-26	김동원 완료 100% 김동원 완료 100%		+	++	++	+	+	++				+	+++	+++-	$\rightarrow$	+	+++	+
		2.3 SHELDLE DAYS LIVE		2023-05-22		경동원 완료 100% 경민지 완료 100%		+	+	+	-		+					+++	+	$\rightarrow$	+++	+++	+
- +	-	LO GRIVIAI PROMULE	2.3.1 메인 페이지 디자인 2.3.2 예약확정, 재실 공통 모듈 페이지 디자인	2023-05-29		경인지 원료 100% 경인지 원료 100%			+	+	-	+	+		-			-			+		
-			2.3.3 예약확정, 재실 페이지 - 초기화 작업	2023-05-31		김민지 완료 100%				$\perp$													
			2.3.4 예약확정, 재실 페이지 - 레이트체크아웃, 인수 추가 및 수정 기	2023-05-31	2023-06-04	김민지 완료 100%	4								$\perp$								
			2.3.5 예약확정, 재실 페이지 - 상태변화(예약확정 >재실(체크인) / 제	2023-06-01	2023-06-04	김민지 완료 100%	3																
				2023-06-01		김민지 완료 100%		$\perp$	$\perp$	$+ \Gamma$	$\perp$	$\vdash$	$\sqcup \sqcup \Box$	$\perp$	$\bot$					$\bot$	$\perp$	$\bot$	$\perp$
			2.3.6 양체병 품목 리스트	2023-06-05		김민지 완료 100%		$\vdash$	+	+	+	$\vdash$	+	+	-	$\vdash$	+			$\rightarrow$	+	+	+++
	-		2.3.7 영체별 품목 리스트 - 모달 품목추가		2023-06-09	김민지 완료 100%		$\vdash$	++	+		+	++	+	$\rightarrow$	-	-			$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	+
- +			2.3.8 영체별 품목 리스트 - 모달 품목수정 2.3.9 업체별 품목 리스트 - 품목삭제	2023-06-06	2023-06-09	김민지 완료 100% 김민지 완료 100%		+	++	+	+	+	+	+	-	-+	+			-+-	+++	+++	+++
- +			2.3.10 관리자 업체 리스트	2023-06-06		경인지 완료 100% 경민지 완료 100%		$\vdash$	+	+	+						+						
- +	-			2023-06-10		김민지 완료 100%			+	+			-		$\neg$			$\rightarrow$				$\rightarrow$	$\neg$
			2.3.10 관리자 업체 리스트 - 모달 업체수정 & 추가 연결		2023-06-14	김민지 완료 100%	2																
			2.3.11 객실 별 소모품 설정	2023-06-14		김민지 완료 100%																	
				2023-05-27		김희진 완료 100%																	
			2.3.7실시간 객실 상태 - 체크 박스 필터링 기능 구현		2023-06-15	김희진 완료 100%		$\vdash$	+	+	$\perp$	$\perp$	$\vdash$	$\perp$	$\perp$	$\square$	$\perp$	$\perp$	$\perp$				$\perp$
			2.3.8 전체 품목 리스트 페이지 구현 2.3.9 전체 품목 리스트 건생 기능 구현	2023-06-16		김희진 완료 100%		$\vdash$	++	+	+	$\vdash$	+	+	$-\!\!+\!\!-\!\!\!-$		+	+	+	$\rightarrow$	+		
- +			2.3.9 전체 품목 리스트 검색 기능 구현 2.3.10 전체 품목 리스트 품목 추가 모달 기능 구현	2023-06-16	2023-06-18	김희진 완료 100% 김희진 완료 100%		$\vdash$	+	+	+	<del>     </del>	+		+	+++	++-	+	+ + + -	+++	+++		
- +	-		2.3.10 전세 음속 디스트 음속 무가 모델 기능 구현 2.3.11 정산 관리 리스트 구현		2023-06-19	김희진 원료 100% 김희진 원료 100%		+	+	+		+	+		-		-	$\rightarrow$		-	+++		
-	-		2.3.12 사업자 등록 페이지 구현	2023-06-19		강의진 원료 100% 강희진 원료 100%			+	+			+		-						-		
- †				2023-06-19		김희진 완료 100%			+	+	-				$\neg$						-		
_ [			2.3.14 격실원항 - 2주 리스트 UI 디자인	2023-05-30	2023-06-07	김진서 완료 100%	В		$\perp$														
			2.3.15객실원항 - 2주 리스트,체크인,예약수,객실재고 조회	2023-05-30		김진서 완료 100%																	
			2.3. 객실현황 - 3주 리스트 UI디자인		2023-06-10	김진서 완료 100%																	
			2.3. 객실현황 - 3주 리스트,체크인,예약수,객실재고 조회		2023-06-10	김진서 완료 100%		$\vdash$	+	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\vdash$	$\perp$	$\perp$		$\perp$	$\perp$			$\perp$	$\perp$	
			2.3. 객실현황 - 4주 리스트 UI 디자인		2023-06-12	김진서 완료 100%		$\vdash$	++	+	+	+	+	++-	$-\!\!-\!\!\!-$		+	+++	+		+	+	+
	-		2.3. 객실원항 - 4주 리스트,체크인,예약수,객실제고 조회 2.3. 객실원항 - 예약 별 디테일 조회	2023-06-11	2023-06-12 2023-06-13	김진서 완료 100% 김진서 완료 100%		-	+	++	+	+	++	+	-		+	+++	+		+	+	+++-
- +	-		2.3. 객실현황 - 메약 별 니네일 소회 2.3. 객실원화 - 휴단의 예약 건스트 조회		2023-06-13	검진서 완료 100% 검진서 완료 100%		+	++	+	-	+	+	$\rightarrow$	-		-	$\rightarrow$	<del>                                      </del>		+++	$\rightarrow$	+
-  -	-		2.3 스케쥴 - 청소상태보고	2023-06-13		김진서 완료 100% 김진서 완료 100%			+	+			+		-							-	
- +	-		2.3 객실관리 - 객실청소상태 리스트 조회	2023-06-14		김진서 원료 100% 김진서 원료 100%			+	+	-		-		-			$\rightarrow$					+
-			2.3 객실관리 - 청소상태 확인에부 (상태변경)		2023-06-16	김진서 완료 100%				$\top$													
			2.3 객실관리 - 청소상태 디테일 (모달, 청소상태 이미지 및 비고)	2023-06-15	2023-06-16	김진서 완료 100%	1																
				2023-06-15		김진서 완료 100%																	
			2.3 재고관리 - 관리자 재고 자동받주수량 수정		2023-06-16	김진서 완료 100%				$\perp$			$\Box$		$\perp$			$\perp$	$\Box$	$\bot$			
-  -			2.3 재고관리 - 관리자 재고 받주 상태변경	2023-06-16		김진서 완료 100%		$\vdash$	++	+	$-\!\!-\!\!\!-\!\!\!\!-$	+	+	+++	$-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-$		+	$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	+		$\overline{}$
- }-			2.3 재고관리 - 관리자 재고 받주 요청 알림	2023-06-16		김진서 완료 100% 김진서 완료 100%		-	+	++	+	+	++		-		+	+++	+	-			+++-
- }	-		2.3 설정 - 객실설정 리스트 조회 2.3 설정 - 객실타임별 인원 및 가격 수정		2023-06-16	김진서 완료 100% 김진서 완료 100%		+	+	+	-	+	++		-	-	-	$\rightarrow$		$\rightarrow$			$\rightarrow$
	-		2.3 원당 - 직원다임의 인원 및 가격 무당 외부임체 청소부 스케쥴 - 행린더	2023-06-16		경영제 원료 100% 경동원 원료 100%			+	+			+				-						
- +			의부점체 청소부 스케쥴 - 알림 창		2023-06-03	김동원 원료 100% 김동원 원료 100%		$\vdash$	+	+	-		-						1 1 1		+	+++	+
-	-		외부임체 청소부 스케줄 - 체크리스트	2023-06-03	2023-06-04	김동원 완료 100%			$\top$	$\top$			$\overline{}$		$\neg$								
					2023-06-08	김동원 완료 100%																	

고객관리 - 디자인	2023-06-08	8 2023-06-10	김동원	완료	100%	2														
고객관리 - 회원목록	2023-06-10	0 2023-06-12	김동원	완료	100%	2														-
고객관리 - 액센출력 기능구원	2023-06-10	0 2023-06-12	김동원	완료	100%	2														
사업자로그인 - 로그인	2023-06-12	2 2023-06-15	장당	완료	100%	3														
사업자로그인 - 사업자 아이디	馬 2023-06-15	5 2023-06-17	김동원	완료	100%	2														
엄체병 재고 관리 리스트 - 자	발주 수량 수정 2023-06-17	7 2023-06-19	김동원	완료	100%	2														
영체병 재고 관리 리스트 - 제:	부족 발주요형 2023-06-19	9 2023-06-20	김동원	완료	100%	1														
엄체병 재고 관리 리스트 - 방:	2청 상태 변경 2023-06-20	0 2023-06-21	김동원	완료	100%	1														
통계 - 객실타임병 뭘 병 매출	2023-06-20	0 2023-06-21	김민지	완료	100%	1														
통계 - 객실타임병 뭘 별 파이	改프 2023-06-20	0 2023-06-21	김동원	완료	100%	1														
등계 - 객실타임별 일 별 매출	2023-06-20	0 2023-06-21	김진서	완료	100%	1														
통계 - 객실타임별 일 별 파이	改프 2023-06-20	0 2023-06-21	김희진	완료	100%	1														
통계 - 일 별 객실 예약 수 선	1래프 2023-06-20	0 2023-06-21	김민지	완료	100%	1														

[1] 일정은 임의로 지정하여 이후 팀원들과 일정논의가 필요해보입니다